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ZADEVA: EVALVACIJA  UČNIH GRADIV V KONZORCIJU BIOTEHNIKE, 07.07.2010 
 

 

1. PREGLED AKTIVNOSTI PRI PRIPRAVI GRADIV 

UVAJANJE UČNIH GRADIV V RAZLIČNIH OBLIKAH  
 
Zastavljeni cilji 
 

Aktivnost  Termin Rezultat 

Ugotavljanje stanja – analiza 
ţe obstoječih gradiv ter 
določitev koordinatorjev  

04.04.2008 – 31.08.2009 Analiza po šolah ( dec. 2008) je pokazala največji interes po gradivih na 
področju kmetijstva, hortikulture in ţivilstva. 
Vsaka šola je določila koordinatorja v delovno skupino za gradiva ( jan. 
2009) 

Izobraţevanje o pripravi 
pisnih in e-gradiv za 
koordinatorje, za vsa 
področja biotehnike_ 
 gozdarstvo 
 hortikultura 
 kmetijstvo 
 mehanizacija 
 naravovarstvo 

04.04.2008 – 31.08.2009 Objavljen razpis za avtorje učnih gradiv ( dec. 2009). 
Za potencialne avtorje gradiv izpeljano izobraţevanje, ob podpori CPI (dec. 
2009). 
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 veterinarstvo 
 ţivilstvo 

Določitev kriterijev 
oblikovanja pisnih in e-gradiv 

04.04.2008 – 31.08.2009 V okviru delovne skupine so bili določena izhodišča in  skupni kriteriji glede 
oblikovanja in cene gradiv (nov. 2009). 
 
 

Oblikovanje in usklajevanje 
gradiv po področjih 
biotehnike 

01.09.2009 – 31.08.2012 Rok za oddajo recenziranih in lektoriranih gradiv je 20.06.2010 

Sestanek delovne skupine: 07.07.2010 

Predstavitev gradiv in 
rezultatov 

01.01.2010 – 31.10.2012  

 
Zastavljeni kazalci rezultatov in napredovanje projekta 
 
 Skupno število planiranih gradiv Konzorcija: 138 

 Največ finančnih sredstev za to aktivnost se nameni v letu 2010 
 Vsa gradiva se objavijo v spletni učilnici  

http://www.konzorcij-bss.bc-naklo.si 
 

 
2. TRENUTNO STANJE PRIJAVLJENIH AVTORJEV  ZA PODROČJE BIOTEHNIKE 
 

Področje BIOTEHNIKE BTŠ MB Postojna Celje Naklo Grm 
NM 

Ptuj BIC LJ Piramida 
MB 

NG Skupno 

GOZDARSTVO 2 8        10 

HORTIKULTURA 2  10 7 5     24 

KMETIJSTVO    4 5 2    11 

MEHANIZACIJA     2 1    3 

NARAVOVARSTVO 8    1  4   13 

SPLOŠNO   2    2   4 

VETERINARSTVO 7      4   11 

ŢIVILSTVO    5 3  9 14 1 32 

skupno 19 8 12 16 16 3 19 14 1 108 

http://www.konzorcij-bss.bc-naklo.si/
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3. PLANIRANE AKTIVNOSTI PRI PRIPRAVI GRADIV V 2010 / 2011 

 

Aktivnost  Termin Rezultat 

RAZPIS ZA AVTORJE OKTOBER 2010 Prijava vseh planiranih gradiv 

PRIJAVE AVTORJEV NOVEMBER 2010  

IZOBRAŢEVANJE  ZA  AVTORJE – po potrebi ( ni planirano v 
projektu) 

DECEMBER 2010  

PRIPRAVA NAVODIL ZA AVTORJE DECEMBER 2010 Priročnik za avtorje ( po letošnjih 
izkušnjah) 

USKLAJEVANJE VSEBIN PRIJAVLJENIH GRADIV  JANUAR 2011 138 prijav 

ODDAJA GRADIV APRIL 2011  

EVALVACIJA PRIPRAVLJENIH GRADIV JUNIJ 2011  

DOPOLNITVE počitnice Dopolnjena gradiva 

KONČNA EVALVACIJA učnih gradiv AVGUST 2011 138 gradiv 

OBJAVA GRADIV na spletnih straneh Konzorcija AVGUST 2011  

Pridobitev CIP-ov in ISBN (v MB univerzitetni knjiţnici in NUK LJ 
– uredi naša šola) 

SEPTEMBER 2011 Gradiva v vseh bazah 

ODDAJA GRADIV NA MŠŠ SEPTEMBER  2011 izplačila 

 

4. KAKO SE LOTITI  KONČNE EVALVACIJE  GRADIV? 

 

Analizirati vsebine in cilje po modulih. 

Določiti kakovost posameznega gradiva. 

Po katerih kriterijih? 

Kdo jih določi? 

Kdo bo presojal? 
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